

Łuka Tadeusz

Od: Kosicki Patryk
Wysłano: 9 września 2014 13:10
Do: Gruszczyński Krzysztof
DW: Łuka Tadeusz; Bereżecki Marek; Suchecki Marek
Temat: FW: Aneks do PI - dk 11 Ujście - Kotlin
Załączniki: Aneks do PI - dk 11 Ujście - Kotlin.pdf

Ważność: Wysoka

Witam,


Otrzymałem telefoniczne potwierdzenie, że **możemy ogłaszać przetarg na przebudowę skrzyżowania w Ujściu**. Jest to zgodnie z podpisanym aneksem do programu inwestycji część zadania przewidziana do realizacji jako dwuletnie 2014 – 2015. Środki na r. 2015r. zostały zgłoszone projekcie budżetu państwa.

Przebudowa skrzyżowania w Ujściu będzie stanowiła kontynuację zadania rozpoczynanego w 2014r. ze środków budżetu państwa (odc. Gościejewo – Ruda, Krzykosy i Wolica Pusta)

Przed podpisaniem umowy, proszę o kontakt, gdyż należy wziąć pod uwagę wszystkie rozstrzygnięcia przetargów dla 4 odcinków objętym zadaniem dot. dk 11 Ujście - Kotlin. Nie możemy łącznie przekroczyć kwoty 1 530 tys. zł!
W załączeniu treść aneksu do programu inwestycji – całość zostanie umieszczona na dysku sieciowym!

pozdrowiam

Patryk Kosicki
Naczelnik Wydziału Planowania



Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Biuro ul. Gajowa 6 (4 piętro budynku)
tel.: +48 61 846 20 39, kom.: +48 606 947 139
e-mail: pkosicki@gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl
www.twitter.com/gddkia, www.facebook.com/gddkia

From: Kosicki Patryk
Sent: Monday, September 08, 2014 10:27 AM
To: Bugalska Marta
Cc: Gruszczyński Krzysztof; Łuka Tadeusz
Subject: Aneks do PI - dk 11 Ujście - Kotlin

Marto,

W nawiązaniu do naszej rozmowy sprzed paru dni i otrzymanego Aneksu nr 1 do Programu inwestycji, który wprowadził zadanie do realizacji jako dwuletnie 2014 – 2015, **czy możemy ogłosić jeszcze w tym roku przetarg na zakres związany z przebudową skrzyżowania w Ujściu (w harmonogramie do PI wskazaliśmy ten zakres począwszy od 2014r.)?** Przebudowa skrzyżowania jest dosyć skomplikowana i będzie wymagała dłuższego przygotowania w zakresie dokumentacji i uzgodnień, stąd chcielibyśmy ogłosić przetarg możliwie szybko tak, aby prace przygotowawcze już trwały, natomiast rzeczowa przebudowa skrzyżowania i zaawansowanie finansowe zgodnie z PI w 2015r. Jak rozumiem z uzgodnionego Aneksu do PI zadanie w 2015r. będzie kontynuowane, więc środki będą zapewnione w pierwszej kolejności.

Na dziś chodzi o zapewnienie finansowania na potrzeby wniosku o wszczęcie postępowania.

pozdrowiam

Patryk Kosicki
Naczelnik Wydziału Planowania